

**Многоквартирные дома, исключенные из числа "проблемных", в связи с передачей объектов для достройки в ЖСК на 19.07.2017**

№ п/п	Адрес объекта	Застройщик	Кол-во квартир	Количество граждан, имеющих требования	Степень строительной готовности объекта, %	Сроки удовлетворения требований*	Примечания, схемы для завершения строительства, источники финансирования
1	г. Красноярск, ж/д №1 по ул. Водяникова-Линейная: 1 этап 2 этап	ООО "Стройтехника"	150	78 72	100 100	1 этап введен 30.12.2015 2 этап введен - 25.05.2016	В 2014 объекты переданы для достройки в ЖСК "ЖСК-1". Строительство осуществляется за счет доплат пайщиков ЖСК. В настоящее время с пайщиками ж/д № 12 по ул. Гусарова, № 10 по ул. Водяникова и корпуса № 2 по ул. Пролетарская переформируются пай на перепроектируемый объект - ж/д № 9 по ул. Водяникова-Линейная, состоящий из 2-х корпусов, с последующей продажей высвободившихся земельных участков и незавершенных объектов строительства, вырученные средства планируется направить на достройку ж/д № 9 по ул. Водяникова-Линейная
2	г. Красноярск, ж/д №2 по ул. Водяникова-Линейная	ООО "Стройтехника"	251	251	100	введен 20.05.2015	
3	г. Красноярск, ж/д №4 по ул. Водяникова-Линейная	ООО "Стройтехника"	78	78	100	введен 03.03.2015	
4*	г. Красноярск, ж/д №9 по ул. Водяникова-Линейная (перепроектирован в два корпуса по 17 этажей)	ООО "Стройтехника"	404 404	0	0	перепроектирование	
5	г. Красноярск, ж/д №10 по ул. Водяникова-Линейная (перепроектирован в 17-ти этажный)	ООО "Стройтехника"	404	83	1	переоформление прав, перепроектирование	
6	г. Красноярск, ж/д №1,2 по ул. Пролетарская-Бабушкина (перепроектирование 2 этапа - корпус № 2)	ООО "Стройтехника"	196 378	150 119	100 15	1 этап - ориентировочно август-сентябрь 2017 2 этап - переоформление прав, перепроектирование	
7	г. Красноярск, ж/д по ул. Гусарова, 12	ООО "Стройтехника"	69	35	2	переоформление прав	В 2014 объекты переданы для достройки в ЖСК "Солонцы-4". Строительство объектов завершено. Осуществляется подготовка документов для ввода объектов в эксплуатацию
8	Красноярский край, Емельяновский район, пос. Солонцы, ул. Дубовицкого, 2	ЗАО "КриД-М"	23	22	95	2-е полугодие 2017	
9	Красноярский край, Емельяновский район, пос. Солонцы, ул. Дубовицкого, 4	ЗАО "КриД-М"	23	16	100	2-е полугодие 2017	
10	г. Красноярск ж/д №4а, пер. Светлогорский	ООО "Консоль"	67	18	25	2018*	В 2016 удовлетворено ходатайство о передаче объектов в ЖСК "Комплекс". Фактически правоустанавливающие и разрешительные документы переоформлены на ЖСК. Начато перепроектирование объектов
11	г. Красноярск, ж/д квартал ВЦ-2, жилой район "Аэропорт"	ООО Консоль"	388	2	1	2018*	
12	г. Красноярск, ж/д №5, пер. Светлогорский	ООО "Консоль"	72	12	20	2018*	
13	г. Красноярск, ж/д по ул. Павлова-Добролюбова	ООО "СитэкСтрой"	89	41	15	2018*	В 2016 удовлетворено ходатайство о передаче объекта в ЖСК "Павлова 27". Фактически правоустанавливающие и разрешительные документы переоформлены на ЖСК. Начат отбор подрядчиков
	<b>ИТОГО: 13 объектов</b>	<b>4 застройщика</b>	<b>2996</b>	<b>977</b>			

\*сроки будут уточнены, согласно выданных разрешений на строительство