

Раздел 4. Перечень "проблемных" многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, строительство (создание) которых приостановлено застройщиками или осуществляется медленными темпами

№ п/п	Местонахождение строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости	Указание на			Дата начала работ и дата приостановки работ (в случае приостановки строительства многоквартирного дома и (или) иного	Наименование (фирменное наименование), сокращенное наименование застройщика	Дата и место государственной регистрации застройщика	Дата постановки на учет в налоговом органе	Информация о членстве в СРО и наличии свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность	Реквизиты разрешения на строительство и срок действия разрешения на строительство	Сведения об этажности многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, количестве блок-секций, квартир,	Строительная готовность многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости с указанием выполнения этапов строительства	Количество заключенных и зарегистрированных застройщиком договоров участия в долевом строительстве по многоквартирному дому и (или) иному объекту
		приостановка строительства	перенос сроков ввода	признание банкротом									
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
Перечень "проблемных" многоквартирных домов, строительство которых приостановлено													
1	г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Копылова, Жилой дом № 5, 5а (почтовый ул. Копылова. 19)	+	+	+	июль 2007/ август 2010	Закрытое акционерное общество "Сибстоун" (ЗАО "Сибстоун")	12.05.1999г, Администрация Кировского района г.Красноярска	ИНН 2461006914 16.12.1993	свидетельство не представлено	67 от 03.05.2006 (срок действия до 30.09.2016)	16 этажей, 2 блок-секции, 104 кв-ры площадь 4334,75м2	1, 2-я б/с коробка 16-18эт	по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 421 требование (241 гражданин-участник строительства)
									ДГИ-2105 от 12.07.2007 (срок действия до 30.09.2016)	10 этажей, 4 блок-секции, 151 кв-ра площадь 13207,0м2	3, 4 б/с - коробка 10эт; 5 б/с - цокольный этаж; 6 б/с - котлован		
2	г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Баумана, Жилой дом № 6	+	+	+	март 2007/ август 2010	Закрытое акционерное общество "Сибстоун" (ЗАО "Сибстоун")	12.05.1999г, Администрация Кировского района г.Красноярска	ИНН 2461006914 16.12.1993г	свидетельство не представлено	ДГИ-775 от 26.03.2007 (срок действия до 31.12.2015)	10 этажей, 2 блок-секции, 77 квартир, 5202,0м2	Коробка 6-8 этаж	по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 76 требований (35 граждан-участников строительства)

	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	г. Красноярск, Советский район, пер. Светлогорский Жилой дом №6	+	+	+	апрель 2008/ июнь 2014 (на основании решения суда о признании банкротом от 09.06.2014г. По делу №А33-5698/2013)	Общество с ограниченной ответственностью "СК" (ООО "СК")	06.04.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярском у краю	ИНН 2465270412 , 06.04.2012	заключен договор с подрядной организацией ООО «Консоль Инвест» (№0041.1-2010-2465110105-С-53 от 01.04.10г выданное НП «Объединение строителей Хакассии»)	№31-3422 от 01.04.2008 (срок действия до 30.06.2014г.)	10 этажей, 3 блок-секции; 180 квартир площадь 7893,87м2	Коробка 8 этажей, начат 9-й этаж	по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 115 требований (142 гражданина-участника строительства) 14.12.2016 определением Арб. Суда принято решение о передаче в ЖСК "Светлый". Определение не вступило в законную силу
4	г. Красноярск, Советский район, ул. Партизана Железняка 26	+	+	+	апрель 2006/ июнь 2014 (на основании решения суда о признании банкротом от 09.06.2014г. По делу №А33-5698/2013)	Общество с ограниченной ответственностью "СК" (ООО "СК")	06.04.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярском у краю	ИНН 2465270412 , 06.04.2012	заключен договор с подрядной организацией ООО «Консоль Инвест» (№0041.1-2010-2465110105-С-53 от 01.04.10г выданное НП «Объединение строителей Хакассии»)	47 от 11.04.2006 (срок действия до 01.02.2014)	10 этажей, 2 блок-секции, 72 кв., площадь 4484,9м2	Фасад, отделочные работы, благоустройство	по определениям Арбитражного суда: включено в реестр 66 требования (66 гражданина-участника строительства) 14.12.2016 определением Арб. Суда принято решение о передаче в ЖСК "Светлый". Определение не вступило в законную силу

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5	«I этап строительства-17-ти этажный 4-х подъездный жилой дом (блок-секции 4-7)» по адресу: г. Красноярск, Кировский район, восточнее ДК «Кировский» (г. Красноярск, Кировский район, ул. Грунтовая, 28А»)		+	+	апрель 2013	Общество с ограниченной ответственностью "СИБСТРОЙИНВЕСТ" (ООО "СибСтройИнвест")	03.08.2010 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю	ИНН 2460224282, 03.08.2010	ООО НП СРО строителей "Строительные ресурсы", свидетельство №2622 от 21.05.2012	№RU-24308000-02-2060 от 18.04.2012, срок действия продлен до 18.01.2018	4 б/с, 17 этажей, квартир-303, площадь квартир - 14665,21 м2	Выполнены конструкции коробки здания. Завершается установка оконных блоков, частично выполнены работы по остеклению витражей.	303 (отчетность 1 кв. 2017)
	«II этап строительства-17-ти этажный 2-х подъездный жилой дом (блок-секции 11-12)» по адресу: г. Красноярск, Кировский район, ул. Грунтовая, 28А», г. Красноярск, Кировский район, восточнее ДК «Кировский»	+		+						2 б/с, 17 этажей, квартир - 176, площадь квартир - 7322,61 м2	Выполнено устройство фундаментов, устройство стен цокольного этажа не завершено, начато армирование перекрытия цокольного этажа. Строительство приостановлено (не осуществляется более 6 мес. Информация о приостановке строительства не предоставлена)		
6	г.Красноярск, Октябрьский район, мкр. "Чистый", жилой дом №6		+	+	декабрь 2012	Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Строительный стандарт" (ООО ПО "СтройАрт")	18.06.2007, Инспекция Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г.Красноярска	ИНН 2460084726 18.06.2007	СРО отсутствует	№RU-24308000 №01/888-дг от 19.02.2010 выдано Администрацией г.Красноярска, продлено до 19.12.2016 (продленное разрешение не предоставлено)	этажность переменная 5, 6, 7, 49 квартир, 7124 м2	Выполнено устройство ростверков и стены подвала БС-1, выполнено устройство ростверков, стены и перекрытия подвалов БС- 2, выполнено устройство конструкций подвала, кирпичная кладка стен первого этажа БС-3.	14 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	г. Красноярск, ул. Шевченко, 1, жилой дом № 1		+	+	май 2013	Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Строй" (ООО "Монтаж-Строй")	12.10.2004 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Красноярска Красноярского края	ИНН 2465086082 , 12.10.2004	НП "Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края" №0838.08-2009-2465086082-С-011	№RU-24308000-01/3321-дг от 10.04.2013, выдано администрацией г.Красноярска, срок действия до 10.01.2017 (на продлении)	25 этажей, 1 б/с, 288 квартир, 17538,28 м2	Выполнены СМР устройства монолитных конструкций коробки здания до технического этажа, выплнена кирпичная кладка 25 этажа.	59 (отчетность 1 кв. 2017)
8	г. Красноярск, ул. Шевченко, 1, жилой дом № 2	+	+	+	октябрь 2013	Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж-Строй" (ООО "Монтаж-Строй")	12.10.2004 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Красноярска Красноярского края	ИНН 2465086082 , 12.10.2004	НП "Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края" №0838.08-2009-2465086082-С-011	№RU-24308000-01/7295-дг от 23.08.2013, срок действия до 23.07.2017	25 этажей, 1 б/с, 288 квартир, площадь 17538,28	Выполненыны СМР устройства монолитных конструкций коробки здания 13 этажей. Строительство приостановлено (не осуществляется более 6 мес. Информация о приостановке строительства не предоставлена).	90 (отчетность 1 кв. 2017)
9	г. Железногорск, пр-т Ленинградский, 18 г		+		сентябрь 2012	Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Енисей" (ООО "СК Енисей")	15.02.2007, ИФНС по г. Железногорску Красноярского края	ИНН 2452033358 , 15.02.2007	№С-0475.01-2010-2452033358-С-052 от 15.11.2010г НП «Жилищно-коммунальный комплекс»	RU24315000-022 от 28.03.2012, выдано Администрацией г. Железногорска, до 31.12.2017 (продлено)	7 бс, этажность переменная, 7, 9, 11, 194 кв., 10847,00 м2	1 очередь, коробка готова, выполнена система отопления, частично не завершена кладка архитектурного элемента; 2 очередь, 5й подъезд , коробка готова, частично не выполнена кладка архитектурного элемента, бй подъезд выполнена кладка 3-го этажа, 7й подъезд,	120 (отчетность 4 кв. 2016)

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Жилые дома с инженерным обеспечением №11, 12, 13, 14, 14А, 14Б, в 4-м квартале в VIII микрорайоне г. Сосновоборска Красноярского края. Первая очередь строительства: Жилой дом №14А с пристроенным нежилым помещением. Жилой дом №14Б . 1-этап строительства: "Жилой дом №14Б". 1 очередь "Жилая часть в микрорайоне №14Б"		+	октябрь 2013	Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Проект" (ООО "Строй-Проект")	21.05.2013, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярском у краю	ИНН 2462226292 , 21.05.2013	Ген. подрядчик ООО "Ренессанс Инвест", Свид. № РСО-С-275-2465310390-01 от 24.02.2016	RU 24313000-35 (RU 24313000-77 от 21.10.2013г), срок действия до 31.12.2016, продлено до 31.12.2017	11 этажный жилой дом, 189 кв., нежилые помещения, площадь квартир 7607,25 кв м	14Б: б/с 1 - перекрыт первый этаж, б/с2 выполнено устройство стен и перекрытия подвала, частично выполнено устройство колонн первого этажа, б/с 3 частично выполнено устройство фундаментов, стен и перекрытия подвала, колонн 1-го этажа.	8 (отчетность 1 кв. 2017)
11	г. Красноярск, Октябрьский р-он, жилой район "Бугач", жилой комплекс "Изумрудная долина" жилой дом № 2	+	+	ноябрь 2013/ октябрь 2016	Общество с ограниченной ответственностью "КрасЗападСиб Строй" (ООО "КрасЗападСиб Строй")	30.07.2004 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Красноярска Красноярского края	ИНН 2465084783 , 30.07.2004	НП «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края», СРО №0662.07-2009-2465084783-С-011	№RU24308000-01/9430-дг от 05.11.2013, выдано администрации г. Красноярска, срок действия продлен до 05.10.2017	1 б/с, 17-ти этажное, 150 квартир, 7593,02 м2 (площадь квартир без балконов)	выполнена коробка, стены перегородки выполнены. частично установлены окна, частично выполнены каркас и утепление НВФ, начата облицовка фасада керамогранитом. Строительство приостановлено (письмо вх. №24596 от 24.10.2016)	142 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	г.Красноярск, Советский район, пр. Металлургов, 51	+	+	май 2015/ апрель 2016 (на осн. исп. листа суда от 05.04.2016г. По делу 2-7417/2016)	Общество с ограниченной ответственностью "Имхотеп" (ООО "Имхотеп")	27.12.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярском у краю	ИНН 2465247195 27.12.2010	СРО отсутствует	24-308-254-2015 от 24.07.2015, выдано Администрацией г.Красноярска, срок действия до 24.07.2017 (по иску прокурора разрешение на строительство признано незаконным).	25 этажей, 1 блок-секция, 12042,2 кв.м, 276 квартир, нежилые помещения	Устройство строительной площадки, выполнен котлован, выполнено 4 буронабивные сваи. Строительство приостановлено.	83 (отчетность 1 кв. 2017)

Перечень многоквартирных домов, строительство (создание) которых осуществляется медленными темпами

1	г.Красноярск, ул.Ленинградская, корп. 3	+	+	сентябрь 2012/ октябрь 2015	Товарищество собственников жилья «Ленинградец» (ТСЖ «Ленинградец»)	02.07.2004, ИНФС по Советскому району г. Красноярска	ИНН 2465084279 02.07.2004	СРО отсутствует	RU24308000-01/3877-дг от 30.08.2012, выдано Администрацией г.Красноярска, срок действия до 30.08.2017 (продлено)	16 этажей, 1 блок-секция, общее количество квартир 136, 6221,79 м2	Выполнена коробка здания, выполнены кирпичные наружные стены. Окна установлены полностью, выполнены перегородки до 14 этажа. Строительство приостановлено (не осуществляется более 6 мес. Информация о приостановке строительства не предоставляется)	8 (отчетность 1 кв. 2017)
2	г. Красноярск, 6-й мкрн. жилого района "Солнечный", участки №5, 6, Жилой комплекс "Ярослав", жилой дом №1		+	май 2013	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО ПРОМ" (ООО "ЭКО ПРОМ")	09.07.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярском у краю	ИНН 2465274914 , 09.07.2012	ген. Подрядная организация ООО "ЭКО" №СД-0113-2434001434-2010-0021 выданное НПО "ЖилКомСтрой"	№RU24308000-01/4212-дг от 13.05.2013, выдано администрацией г.Красноярска, срок действия до 13.10.2017г.	1 б/с, 20 эт., 198 кв., 6943,20 м2	Выполнена коробка здания, завершаются работы по монтажу светопрозрачных конструкций балконов, навесного вентилируемого фасада, выполняются работы по устройству стяжки полов в квартирах.	64 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	г. Красноярск, 6-й мкрн. жилого района "Солнечный", участки №5, 6, Жилой комплекс "Ярослав", жилой дом №2		+	май 2013	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО ПРОМ" (ООО "ЭКО ПРОМ")	09.07.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю	ИНН 2465274914 , 09.07.2012	ген. подрядная организация ООО "ЭКО" №СД-0113-2434001434-2010-0021 выданное НПО "ЖилКомСтрой"	№RU24308000-01/4212-дг от 13.05.2013, выдано администрацией г.Красноярска, срок действия до 13.10.2017г.	1 б/с, 20 эт., 198 кв., 6943,20 м2	Выполнен монтаж несущих и ограждающих конструкций здания, выполнены работы по устройству утепления навесного вентилируемого фасада, ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок до 15-го этажа, выполнен монтаж лестн. маршей, выполнены работы по монтажу светопрозрачных ограждений балконов, заполняются стеклами, начат монтаж облицовочных плит НВФ (до 5-го этажа). Выполняется заполнение оконных проемов.	56 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	г. Красноярск, 6-й мкрн. жилого района "Солнечный", участки №5, 6, Жилой комплекс "Ярослав", жилой дом №3	+	май 2013	Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО ПРОМ" (ООО "ЭКО ПРОМ")	09.07.2012 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярском у краю	ИНН 2465274914 , 09.07.2012	ген. Подрядная организация ООО "ЭКО" №СД-0113-2434001434-2010-0021 выданное НПО "ЖилКомСтрой"	№RU24308000-01/4212-дг от 13.05.2013, выдано администрацией г.Красноярска, срок действия до 13.10.2017г.	1 б/с, 20 эт., 198 кв., 6943,20 м2	Выполняются работы по армированию стен 14-го этажа, кирпичная кладка 13-го этаж.	37 (отчетность 1 кв. 2017)
5	Октябрьский район, ул. Калинина, 175, строение 2,11,16,17,18,20,54,55,56,57,58 сооружения лит. III,IV,V,VI,VII "г. Красноярск, Октябрьский район, Микрорайон Мариинский, Лот №1, Жилой дом №4	+	февраль 2015/ июль 2015	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "СИА" (ООО "СИА"(ранее ООО Фирма "ФБК")	06.10.1997, Администрация Свердловского района г.Красноярска	ИНН 2464017262 , 06.10.1997	СРО отсутствует	RU24308000-01/6595-дг от 22.08.2014 , срок действия продлен до 22.02.2019	18 эт., 90 кв., 5689,42м2	Выполнено устройство котлована, выполнено погружение пробных свай. Строительство приостановлено (не осуществляется более 6 мес. Информация о приостановке строительства не предоставлена)	7 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Октябрьский район, ул. Калинина, 175, строение 2,11,16,17,18,20,54,55,56,57,58 сооружения лит. III,IV,V,VI,VII "г. Красноярск, Октябрьский район, Микрорайон Мариинский, Лот №1, Жилой дом №5	+	июнь 2014/октябрь 2015	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "СИА" (ООО "СИА"(ранее ООО Фирма "ФБК"))	06.10.1997, Администрация Свердловского района г.Красноярска	ИНН 2464017262, 06.10.1997	СРО у организации отсутствует	RU24308000-01/4220-дг от 29.05.2014, срок действия продлен до 01.03.2019	15 эт, 2 б/с, 194 кв., 10017,96 м2	Выполнено устройство свайных фундаментов, монолитных железобетонных ростверков, выполнен монтаж стеновых панелей цокольного этажа и гидроизоляция конструкций ниже отм. 0.000 по всем секциям. Работы на объекте не ведутся. Строительство приостановлено (не осуществляется более 6 мес. Информация о приостановке строительства не	43 (отчетность 1 кв. 2017))

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Октябрьский район, ул. Калинина, 175, строение 2,11,16,17,18,20,54,55,56,57,58 сооружения лит. III,IV,V,VI,VII "г. Красноярск, Октябрьский район, Микрорайон Мариинский, Лот №2, Жилой дом №7	+	август 2014/ октябрь 2015	Общество с ограниченной ответственностью Фирма "СИА" (ООО "СИА"(ранее ООО Фирма "ФБК")	06.10.1997, Администрация Свердловского района г.Красноярска	ИНН 2464017262, 06.10.1997	СРО у организации отсутствует	RU24308000-01/5566-дг от 14.07.2014, срок действия до 14.04.2018	15 эт., 2 б/с, 194 кв., 10017,96 м2	Выполнено устройство свайных фундаментов, монолитных железобетонных ростверков, выполнен монтаж стеновых панелей цокольного этажа, гидроизоляция конструкций ниже отм. 0.000 по всем секциям. В б/с в осях I-II выполнен монтаж перекрытия технического этажа, стеновых панелей и перекрытия 1-3 этажей, частично выполнен монтаж стеновых панелей 4 эт. Строительство приостановлено (не осуществляется более 6 мес. Информация о приостановке строительства не предоставлена)	70 (отчетность 1 кв. 2017)
8	Многоэтажные жилые дома с отдельно стоящей трансформаторной подстанцией. Второй этап - жилой дом № 1, по адресу: г. Красноярск, Октябрьский р-н, ул. Юшкова	+	ноябрь 2013	Закрытое акционерное общество "СИБНЕФТО" (ЗАО "СИБНЕФТО")	28.04.1994, Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Советскому району г.Красноярска Красноярского края	ИНН 2463007984, 27.11.2002	Свид. № 0397.02-2010-2463007984-С-074 от 06.08.2012	№ RU24308000-01/9139-дг от 24.10.2013, срок действия до 09.04.2017 (информация о продлении не поступала).	10 этажей, 2 блок-секции, 7137,38 кв.м, 138 квартир	Б/с 1 - выполнена кирпичная кладка и перекрытие 10-го и тех. этажей, ведется кирпичная кладка парапета, в полном объеме установлены оконные блоки; Б/с 2 - выполнены перекрытия и кирпичная кладка 8 этажей, ведется устройство перекрытия 9-го этажа, выполнена установка оконных блоков до 8-го этажа	100 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	г. Красноярск, Октябрьский район, мкр. "Чистый". Жилой дом № 7		+	+	август 2014	Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания "СОЮЗ" (ЗАО ПСК "СОЮЗ")	17.03.1999 Администрация Свердловского района г.Красноярска	ИНН 2464007521, 17.03.1999	Ассоциация по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих строительство, саморегулируемая организация «ЦЕНТРРЕГИОН», св-во № 1921.05-2009-2464007521-С-038	RU 24308000-01/6028-дг от 01.08.2014 (срок действия до 01.05.2018)	9 этажей, 1 блок-секция, 34 квартиры, площадь 2740,36 м2	выполнена коробка здания, выполнены работы по оштукатуриванию стен, устройству перегородок ПП, кровли, оконных и балконных блоков, ведутся работы по устройству витражного остекления	28 (отчетность 1 кв. 2017)
10	г. Красноярск, Октябрьский район, мкр. "Чистый". Жилой дом № 8			+		Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания "СОЮЗ" (ЗАО ПСК "СОЮЗ")	17.03.1999 Администрация Свердловского района г.Красноярска	ИНН 2464007521, 17.03.1999			10 этажей, 1 блок-секция, 39 квартиры, площадь 3135,82 м2	выполнена кирпичная кладка наружных, внутренних стен и перекрытия 8-го этажа	32 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Копылова-ул. Гоголя- ул. Ленина. Многоэтажный жилой дом № 2 с инженерным обеспечением		+	январь 2016	Закрытое акционерное общество Производственно-строительная компания "СОЮЗ" (ЗАО ПСК "СОЮЗ")	17.03.1999 Администрация Свердловского района г.Красноярска	ИНН 2464007521, 17.03.1999		№ RU-24308000-02-4033 от 25.08.2011 (срок действия до 28.07.2019)	12-18 этажей, 2 блок-секции, 143 квартиры, площадь 11066,82 м2	На площадке выполнены работы по устройству буронабивных свай-инъекторов блок-секции №1, выполнены фундаменты под колонны, частично колонны с торца секции 1. Выполнено устройство ростверков, гидроизоляция, монтаж наружных и внутренних стен подвального этажа БС-1, частично в БС-2. На площадке выполнена обратная засыпка пазух, частично цоколя и фундамента БС-1, ведется кирпичная кладка 1-го этажа.	27 (отчетность 1 кв. 2017)
12	Жилой дом с инженерным обеспечением №9 второго квартала в VIII микрорайоне города Сосновоборска Красноярского края, по адресу: Красноярский край, г.Сосновоборск, VIII микрорайон, жилой дом №9 (1, 2 этап - подъезды 1-4 - введен) , 3 этап, 4 этап		+	ноябрь 2012	Общество с ограниченной ответственностью "Строй Индустрия" (ООО "Строй Индустрия")	22.05.2013, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 26 по Красноярскому краю	ИНН 2458012795, 22.05.2013	Ген. подрядчик ООО "Ренессанс Инвест", Свид. № РСО-С-275-2465310390-01 от 24.02.2016	RU 24313000-32 (RU 24313000- 69 от 16.09.2013г), срок действия до 30.07.2017	9 этажей, 8 блок-секций - 278 кв-р., (введено 4 б/с - 135 кв-р), 7707 кв м (не введенные квартиры)	Б/с 8-5 (под 1-4) - введены. Б/с 4 (под 5) - завершены общестроительные и отделочные работы, выполнено благоустройство. Б/с3 (под 6) - монтаж панелей 6 этажа. Б/с 1-2 (под 7, 8) - монтаж панелей стен 1 этажа.	17 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	<p>Жилой дом №15 с инженерным обеспечением, VII микрорайон в г. Сосновоборске Красноярского края.</p> <p>-1-й этап: три подъезда (с 13 по 11) - введен,</p> <p>- 2-й этап: пять подъездов (с 10 по 6) - введены два подъезда (9 и 10), не введены три подъезда (8, 7, 6),</p> <p>- 3-й этап: пять подъездов (с 5 по 1) - не введены.</p> <p>Всего по дому: 13 подъездов, введено 5, не введено 8.</p>	+	август 2012	Общество с ограниченной ответственностью "СибБытСтрой" (ООО "СибБытСтрой")	31.08.2005, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Красноярскому краю, Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам	ИНН 2458006382, 31.08.2005	<p>Ген. Подрядчик 2-го этапа: ООО "Монтаж-Строй", Свид. №С/0267/2465 086082/2010/СРО-С-011-28052009 от 24.02.2010, Ген. Подрядчик 3-го этапа: ООО "Сосновоборская градостроительная компания", Свид. № 182 от 27.03.2014 СРО-С-257-12122012</p>	<p>RU 24313000-54(RU 24313000-43 от 02.12.2014г) продлено до 30.09.2017</p>	<p>10 этажей, 13 б/секций, 511 квартир, из них: 193 квартиры введены (13 по 9 подъезды), 318 квартир не введены (с 8 по 1 подъезды, 18882,7 кв. м)</p>	<p>Из тринадцати подъездов введены пять (с 13-го по 9-й). 8-й подъезд: завершены отделочные работы, начато благоустройство. 7-й подъезд: СМР завершены, к отделке не приступали в связи с отсутствием отопления. 6-й подъезд: возведена коробка здания, выполнена кровля; 5-й подъезд: бетонирование плит перекрытия 8-го этажа. 4-й подъезд: бетонирование стен 5-го этажа. 3-й подъезд: бетонирование стен тех. этажа. 2-й подъезд: бетонирование стен тех. этажа. 1-й подъезд: бетонирование стен тех. этажа.</p>	10 (отчетность 1 кв. 2017)

	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11 многоквартирных 2-хэтажных домов по адресу: Красноярский край, пгт. Емельяново, ул. Посадская	+	+	1 квартал 2014	Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнвест" (ООО "СтройИнвест")	21.09.2010 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю	ИНН 2411020864, 21.09.2010	Не состоит	RU24511101-455 от 16.12.2013 RU24511101-456 от 16.12.2013 RU24511101-457 от 16.12.2013 RU24511101-458 от 16.12.2013 RU24511101-459 от 16.12.2013 RU24511101-464 от 16.12.2013 RU24511101-466 от 16.12.2013 RU24511101-461 от 16.12.2013 RU24511101-462 от 16.12.2013 RU24511101-292 от 24.11.2014	2 этажа, 131 квартира	Строительная готовность объектов от 5 до 75%	47 (отчетность 3 кв. 2016)